

ГКОУ РО «Каменская специальная школа № 15»  
(наименование организации)

Форма по  
ОКУД  
по ОКПО

Код
0301022
46554956

**ПРИКАЗ**  
(распоряжение)

Номер документа	Дата
12/4	21.02.2023

**Об утверждении дорожной карты по реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья**

В целях повышения качества образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материально-технической базы ГКОУ РО «Каменская специальная школа № 15» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить дорожную карту по реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 2023-2024 г.г. (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Руководитель  
организации**

Директор

(должность)

(подпись)

Т.А. Лещинская

(расшифровка подписи)

**Комплекс мер («Дорожная карта»)  
по обновлению материально-технической базы  
в ГКОУ РО «Каменская специальная школа № 15» на 2023 – 2024 г.г.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок
1	Утверждено ответственное лицо за реализацию мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	Директор	Приказ «О назначении ответственного лица за реализацию мероприятий в ГКОУ РО «Каменская специальная школа № 15», направленных на поддержку образования детей с ОВЗ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2024 году	20.02.2023
2	Утвержден состав рабочей группы по обеспечению реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Директор	Приказ «О создании рабочей группы по обеспечению реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2024 году»	20.02.2023
3	Согласована программа развития на 2022-2024 годы	Директор Заместитель директора по УР	Согласование с региональным ведомственным проектным офисом	Ноябрь 2022
4	Разработан медиаплан обновления материально-технической базы ГКОУ РО «Каменская специальная школа № 15»	Директор Заместитель директора по ВР	Медиаплан	Ноябрь 2023
5	Мониторинг материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды	Заместитель директора по УР, Заместитель директора по ВР, Заместитель	Направление заполненных форм Мониторинга в Минобразование Ростовской области для размещения в информационной системе «Мониторинг доступности образования»	Октябрь 2023

6	Разработан инфраструктурный лист РО «Каменская специальная школа № 15» для приобретения оборудования	ГКОУ РО «Каменская специальная школа № 15» для приобретения оборудования	Рабочая группа	Представление инфраструктурного листа в Минобразование Ростовской для направления на согласование в Минпросвещения России	Октябрь-ноябрь 2023
7	Подготовлены предложения по закупке оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения ГКОУ РО «Каменская специальная школа № 15» в соответствии с дизайн-проектом инфраструктуры	ГКОУ РО «Каменская специальная школа № 15»	Заместитель директора по УР, Заместитель директора по ВР, Заместитель директора по АХЧ	Предоставление предложений на закупку оборудования и средств обучения и воспитания в Минобразование Ростовской области	Ноябрь 2023
8	Утверждён медиаплан обновления материально – технической базы ГКОУ РО «Каменская специальная школа № 15»	ГКОУ РО «Каменская специальная школа № 15»	Директор	Распорядительный акт РОИВ	Декабрь 2023
9	Разработка Плана-графика реализации мероприятия по поддержке образования обучающихся с ОВЗ	ГКОУ РО «Каменская специальная школа № 15»	Директор Рабочая группа	Поэтапное освоение средств субсидии на поддержку образования детей с ОВЗ	Ноябрь 2023
10	Разработаны и направлены оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) дизайн-проект, оснащаемых одобренным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений коррекционных школ в	ФГБНУ ИКП РАО	Директор	Предоставление дизайн-проекта помещений с обновленной инфраструктурой и оборудованием для участия в I этапе конкурса «Доброшкола»	Ноябрь – март 2024
10.1.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы ГКОУ РО «Каменская специальная школа № 15»	ГКОУ РО «Каменская специальная школа № 15»	Директор Главный бухгалтер	Извещение о проведении первой закупки Размещение в ЕИС	Февраль 2024
10.2.	6.2. Сроки (даты) проведения конкурсов (аукционов) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	ГКОУ РО «Каменская специальная школа № 15»	Директор Главный бухгалтер	Заключение государственных контрактов по результатам аукционов	Апрель-май 2024
10.3.	Сроки (даты) заключения государственных контрактов, договоров на проведение работ и поставку оборудования	ГКОУ РО «Каменская специальная школа № 15»	Директор Главный бухгалтер	Заключение прямых договоров	Май 2024
10.4.	Сроки (даты) завершения работ по поставке и наладке оборудования;	ГКОУ РО «Каменская специальная школа № 15»	Директор Главный бухгалтер	Поставка оборудования	Май-август 2024

	приемка работ по заключенным государственным контрактам, договорам				
10.5.	Сроки (даты) оплаты поставленного оборудования	Директор Главный бухгалтер		Оплата договоров, государственных контрактов	Июнь - сентябрь 2024
11	Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в ГКОУ РО «Каменская специальная школа № 15»	Директор		Обновленная образовательная среда учреждения	Август
12	Проведение ремонтных работ в соответствии с дизайн-проектом	Директор Заместитель директора по АХЧ		Обновленная образовательная среда учреждения	Апрель – август 2024
13	Проведён мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды	Рабочая группа		Мониторинг оценки качества изменений. Участие во II этапе конкурса «Доброшкола»	Октябрь 2024
14	Охват обучающихся образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания	Директор Заместитель директора по УР		Размещена справка на сайте в соответствии с методическими рекомендациями (приложение № 8)	Ноябрь 2024
15	Охват обучающихся дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания	Директор Заместитель директора по УР		Размещена справка на сайте в соответствии с методическими рекомендациями (приложение № 9)	Ноябрь 2024
16	Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта	Директор Заместитель директора по УР		Доля педагогов, повысивших квалификацию - 100% Письмо с информацией о повышении квалификации руководящих и педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями (приложение № 7)	В течение 2024